



Steen Billes Gade 4-6

Sags nr.: 224403

Dato og tid: 03.04.24

Referent: MBP

Indkalder: MBP

Bygge møde nr.:02

**Deltager:**

**Gerhard B. Holm**  
**Jonas Milbak**  
**Oliver Thomsen**  
**Morten Bo Petersen**

**Firma:**

**Byggeherre**  
**Byggeherre**  
**Byggeherre**  
**OPN A/S-HE**

**Int.:**

**CH\***  
**JH Ikke mødt.**  
**OT**  
**MBP\***

**Det indskræpes, at entreprenører, der er markeret med\*, har mødepligt.**

**Dagsorden:**

- 1.01 Bemærkninger til forrige referat.**  
**Ingen kommentar**
  
- 1.02 Bemanding på pladsen.**  
**Stillads 2 mand i perioden**  
**Murer/Cortex 4**  
**El 1 mand i perioden**  
**Maler 0**
  
- 1.03 Vejrligsdage.**  
**Ingen.**
  
- 1.04 Arbejdets stade**  
**Stillads 100%**  
**Murerarbejde 20% på fugekras**  
**Malerarbejde 0%**  
**Tagdækker 0%**  
**Byggeplads 100%**
  
- 1.05 Byggeplads.**  
**Der opstartes med etablering af el til byggeplads i uge 13. Afsluttet**  
**Stillads starter mandag uge 14. Afsluttet.**
  
- 1.06 Tidsplan.**  
**Fremsendt.**  
**Tidsplan følges.**
  
- 1.07 Projektmateriale/tilsynsnotater.**



---

**Der henvises til kontrakt.**  
**Bygherre ønsker bi måler på el og vand.**

- 1.08**      **Projekt/aftaler (fag op delt + alle)**  
**Bygherre:**  
**Bagtrapperum ønskes vurderet endnu engang, med henblik på omfang.**  
**Uvilding 3 part inviteres.**

**Stillads:**  
**Ingen bemærkninger**

**El:**  
**Ingen bemærkninger**

**Murer:**  
**Udkrasning er igangsat.**

- 1.09**      **Kvalitetssikring.**  
**Udføres løbende.**

- 1.10**      **Økonomi/aftalesedler**  
**Tilbud på etablering af bi måler på el og vand fremsendes. Godkendt.**  
**A/C nr. 1 er godkendt.**

- 1.11**      **Eventuelt**  
**Tlf nr. Oliver indført i liste.**  
**Hvornår kan man flytte tilbage på altaner, se tidsplan.**  
**Kompressor flyttes når udkras er færdig , trykluftslange føres gennem kældervinduer.**

- 1.12**      **Dato for næste møde**  
**Torsdag den 17/5 2024 kl. 06.30.**