



Steen Billes Gade 4-6

Sags nr.: 224403

Dato og tid: 21.03.24

Referent: MBP

Indkalder: MBP

Bygge møde nr.:01

Deltager:

Gerhard B. Holm
Tom Osbæk
Frederik Keil
Martin Olesen
Morten Bo Petersen

Firma:

Byggeherre
Rodahl Stilladser
Mit-el
Cortex
OPN A/S-HE

Int.:

CH*
TO*
FK
MO
MBP*

Det indskræmpes, at entreprenører, der er markeret med*, har mødepligt.

Dagsorden:

- 1.01 Bemærkninger til forrige referat.**
Dette er første møde.
- 1.02 Bemanding på pladsen.**
Stillads 0
Murer 0
Maler 0
- 1.03 Vejrligsdage.**
Ingen.
- 1.04 Arbejdets stade**
Stillads 0%
Murerarbejde 0%
Malerarbejde 0%
Tagdækker 0%
Byggeplads 0%
- 1.05 Byggeplads.**
Der opstartes med etablering af el til byggeplads i uge 13.
Stillads starter mandag uge 14.
- 1.06 Tidsplan.**
Under udarbejdelse.
- 1.07 Projektmateriale/tilsynsnotater.**
Der henvises til kontrakt.



Bygherre ønsker bi måler på el og vand.

1.08 Projekt/aftaler (fag op delt + alle)

Bygherre:

Ønsker adgangsvej for stillads opsætning gennem dobbeltport Strandboulevarden.

Rydder arealet langs facade for alle løsøre.

Bygherre varsler beboer omkring opstart af stillads mandag uge 14.

Stillads:

Der er gennemgået placering af stillads, husk der skal være mulighed for at udkradse fuger på ejendommens facader helt ud til naboejendommens skel/overgang.

Bygherre bedes rydde arealer langs facader klar til opsætning af stillads.

El:

Etablering af bi måler i kælder for registrering byggestrøm.

Der etableres 1 stk. tavle i kælder for tilslutning af skur (skur kommer senere)

Etablering af tavle i gård til stillads (info. strømforsyning vedhæftet)

1.09 Kvalitetssikring.

Udføres løbende.

1.10 Økonomi/aftalesedler

Tilbud på etablering af bi måler på el og vand fremsendes.

1.11 Eventuelt

Gerhard Holm sender kontaktoplysninger på sidste bestyrelsesmedlem.

1.12 Dato for næste møde

Torsdag den 15/4 2024 kl. 9.00 eller efter behov.