



Steen Billes Gade 4-6

Sags nr.: 224403

Dato og tid: 17.05.24 kl. 6.30

Referent: MBP

Indkalder: MBP

Bygge møde nr.:03

Deltager:

Gerhard B. Holm
Jonas Milbak
Oliver Thomsen
Morten Bo Petersen

Firma:

Byggeherre
Byggeherre
Byggeherre
OPN A/S-HE

Int.:

GH*
JH Ikke mødt.
OT Ikke mødt
MBP*

Det indskræpes, at entreprenører, der er markeret med*, har mødepligt.

Dagsorden:

- 1.01 Bemærkninger til forrige referat.**
Gerhard ønsker alle referater tilsendt grundet rækkefølgen.
- 1.02 Bemanding på pladsen.**
Stillads 0
Murer/Cortex 3
El 0
Maler 0
- 1.03 Vejrligsdage.**
Ingen.
- 1.04 Arbejdets stade**
Stillads 100%
Murerarbejde 80% på fugekras
Malerarbejde 0%
Tagdækker 0%
Byggeplads 100%
- 1.05 Byggeplads.**
Naboer klager over støv, der bliver rengjort efter udkrasning af fuger.
Cortex skal minimere støv.
- 1.06 Tidsplan.**
Tidsplan følges.
Bygherre spørger i til, hvor længe stilladset skal være opstillet grundet altanprojekt, Morten oplyser at dette forventes at være nedtaget ved udgangen af uge 34, i henhold til tidsplan.



-
- 1.07** **Projektmateriale/tilsynsnotater.**
Der henvises til kontrakt.
Bygherre ønsker bi måler på el og vand.
Bygherre har entreret med ex tern byggesagkyndig, kontaktoplysninger ønskes oplyses.
Hovedentreprenør ønsker et møde med ex tern byggesagkyndig på pladsen når udkrasning af fuger er afsluttet.
Problemstilling vedr. depotrum ønskes vendt med bygherres tilsyn/ex terne rådgiver.
- 1.08** **Projekt/aftaler (fag op delt + alle)**
Bygherre:
Bagtrapperum/depotrum ønskes vurderet endnu engang, med henblik på omfang.
Uvildig 3 part inviteres. Her er nyankommen de rådgiver et godt forslag.
- Stillads:**
Ingen bemærkninger
- El:**
Ingen bemærkninger
- Murer:**
Udkrasning, foregår.
- 1.09** **Kvalitetssikring.**
Udføres løbende.
- 1.10** **Økonomi/aftalesedler**
Tilbud på etablering af bi måler på el og vand fremsendes. Godkendt.
A/C nr. 1 er godkendt.
Bygherre fremsendes oplysninger i forbindelse med fremsendelse af fremtidige aconto og betaling.
- 1.11** **Eventuelt**
Intet under dette punkt.
- 1.12** **Dato for næste møde**
Torsdag den? Der aftales med bygherre og bygherres tilsyn vedr. nyt byggemøde.